



**ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N.5
ASTIGIANO MONFERRATO**

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI
E-mail infoato5asti@legalmail.it; tecnicoato5asti@legalmail.it;
www.ato5astigiano.it

**Ente di Governo dell'Ambito n.5
ASTIGIANO MONFERRATO
Prot. n. 120 del 14.08.2026**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

OGGETTO: Piano Operativo Ambiente Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020
Intervento:

DGSTA_22_0102_001	Acquedotto della Piana - Interventi di sostituzione di tratti della rete idrica dell'Acquedotto della Piana
-------------------	---

Determinazione valore finale intervento ed indicazione dell'economia finale sui fondi FSC.

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" che dispone che gli Enti Locali debbano organizzare il Servizio Idrico Integrato nelle forme e nei modi di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n° 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche";

VISTA la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani";

VISTA la Convenzione istitutiva dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 per l'organizzazione del servizio idrico integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l'A.T.O. 5 "Astigiano-Monferrato";

VISTA la Deliberazione della Conferenza n. 86 del 30.12.2004 ad oggetto "Riorganizzazione della Gestione del Servizio Idrico Integrato. Approvazione del modello organizzativo, riconoscimento ed affidamento della gestione nell' Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "Astigiano – Monferrato";

VISTA la Convenzione di Gestione sottoscritta il data 16 luglio 2016 tra dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 e i Gestori cui è stato riconosciuto e/o affidato il Servizio Idrico Integrato;

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e s.m.i., ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che destina le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 per sostenere interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;

VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, con la quale sono state individuate 6 aree tematiche di interesse del FSC, ripartendo tra le stesse le risorse FSC disponibili e destinate a Piani Operativi afferenti le aree tematiche;

PRESO ATTO che con Delibera CIPE n. 55/2016 è stato approvato il Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), suddiviso in 4 sotto-piani tra i quali il sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque";

RICHIAMATE:

- la nota prot. 21768 del 12 ottobre 2017, con la quale il MATTM ha comunicato alla Regione Piemonte l'elenco degli interventi relativi al settore "Servizio Idrico Integrato" del succitato Piano Operativo ricadenti nel territorio della Regione;
- la nota prot. 30098 del 19 dicembre 2017 con la quale la Regione Piemonte ha trasmesso l'elenco degli interventi che aggiorna e sostituisce l'elenco inoltrato dal MATTM;

VISTO l'Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Regione Piemonte ed Enti d'Ambito del Piemonte "Per la realizzazione degli interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato", con il quale sono individuati gli interventi da realizzare e sono disciplinati i rapporti tra gli Enti citati per la realizzazione dei predetti interventi, approvato dalla Conferenza Ato5 con deliberazione n. 19 del 18 novembre 2019;

CONSIDERATO che il suddetto Accordo di Programma è stato sottoscritto il 31 dicembre 2019;

VISTA la convenzione siglata nel maggio 2020 tra Regione Piemonte, Enti di Governo d'Ambito e Gestori Attuatori per la realizzazione e rendicontazione dei progetti di cui al PO Ambiente FSC 2014-2020, in attuazione dell'Accordo di Programma (AP) del 31 dicembre 2019 firmato dalla Regione Piemonte e dagli Enti di Governo d'Ambito piemontesi con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

PRESO ATTO che la realizzazione degli interventi nonché le attività di monitoraggio, rendicontazione della spesa ed ogni altra attività connessa con l'attuazione dell'Accordo di programma sono soggette alle previsioni delle Linee Guida per il Beneficiario e dell'altra documentazione costituente il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo Ambiente – FSC 2014-2020 predisposto dal MATTM-DGSTA;

RILEVATO che il progetto in oggetto:

Cod. AP	Cod. KRONOS	Denominazione intervento
50_A_5	102	Acquedotto della Piana - Interventi di sostituzione di tratti della rete idrica dell'Acquedotto della Piana

è stato inserito nel suddetto accordo di programma con i seguenti importi

REGIONE: PIEMONTE – ATO 5 (scheda n. 50)

1	Area tematica	AMBIENTE
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato
3	Intervento strategico	50_A_5 Interventi di sostituzione di tratti della rete idrica dell'Acquedotto della Piana
4	Importo complessivo	€ 400.000,00
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 € 180.000,00
		Tariffa S.I.I. € 220.000,00
		Altri Fondi: indicare denominazione fonte € 0,00
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: Piemonte Provincia: AT Comune: vari
6	Soggetto Beneficiario	Ente di governo d'Ambito territoriale ottimale n. 5 "Astigiano, Monferrato"
7	Descrizione sintetica dell'intervento	L'intervento prevede la sostituzione di diversi tratti di condotte idriche vetuste tramite la posa di nuove tubazioni.

Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione				31/12/20					
Stipula contratto					30/09/21				
Esecuzione lavori					01/10/21		31/12/23		
Collaudo								30/06/24	

Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo			€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 50.000,00	€ 160.000,00	€ 140.000,00	€ 25.000,00		€ 400.000,00

E che pertanto le risorse ammesse a contributo (FSC) sono pari ad Euro 180.000,00 corrispondenti al 45% dell'importo totale iniziale pari ad Euro 400.000;

CONSIDERATO, quindi, che la situazione di finanziamento dell'intervento da Accordo di Programma è il seguente:

DA ACCORDO DI PROGRAMMA [€]			
TOTALE	FSC	GESTORE	%FSC
400.000,00	180.000,00	220.000,00	45,00%

CONSIDERATO CHE con nota prot. 34892 del 25/03/2021 è stato richiesto l'adeguamento dell'importo di progetto da 400.000,00 euro a 420.000,00 euro accettata dal Ministero con lettera prot. 47169 del 04/05/2021.

CONSIDERATO INOLTRE CHE con nota prot. 1421 del 02/10/2024 l'EgATO5, in qualità di Beneficiario, ha comunicato alla Regione la richiesta di modifica di valore

dell'intervento a 475.000,00 euro da inoltrare al Ministero e la Regione ha proceduto presso il Ministero con nota prot. 170165 del 08/10/2024.

Il Ministero ha recepito il valore finale in occasione del monitoraggio al 31/12/2025.

CONSIDERATO che il Gestore attuatore ha nominato quale RUP dell'intervento il Geom. Claudio Negro con Determina n. 45/2017 trasmessa dall'Egato5 all'allora competente ufficio del Ministero Ambiente con nota prot. 1653 del 16/12/2020;

RILEVATO che il Progetto Esecutivo presentava il seguente Quadro Economico:

A) Importo lavori a base d'asta		
A1) Importo totale dei lavori a base d'asta	€ 355.398,49	€ 355.398,49
di cui:		
A2) Oneri per la sicurezza ed il coordinamento di cui al D.Lgs. 09/04/2008 N° 81 e s.m.i. da non assoggettare al ribasso d'asta	€ 11.568,14	
A3) Costo della manodopera	€ 103.269,73	
A4) Importo netto dei lavori da assoggettare al ribasso	€ 343.830,35	
B) Somme a disposizione della stazione appaltante		
Spese tecniche relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alle necessarie attività preliminari, alla redazione della relazione geologica e geotecnica, alle conferenze di servizi, alla direzione e		
B1) contabilità dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008 n° 81 e s.m.i. , (compresi contributi integrativi casse di previdenza 4%, IVA esclusa)	€ 31.096,00	
B2) Rilievi, accertamenti, indagini, assistenza agli scavi	€ 4.000,00	
B3) Acquisizione aree o immobili, indennizzi per occupazioni ed asservimenti	€ 1.500,00	
B4) Accantonamento per transazioni e accordi bonari (5% di A1 - art. 205 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)	€ 17.769,92	
Spese tecniche per attività tecnico-amministrative connesse alla		
B5) progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione (oneri compresi e Iva esclusa)	€ 0,00	
B6) Eventuali spese per commissioni giudicatrici (oneri compresi e IVA esclusa)	€ 500,00	
B7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (oneri compresi e IVA esclusa)	€ 500,00	
B8) Contributo ANAC	€ 225,00	
B9) Maggiori lavori imprevisti	€ 9.010,59	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SOGGETTE A CONTRIBUTO	€ 64.601,51	€ 64.601,51
TOTALE IMPORTO SOGGETTO A CONTRIBUTO (A + B)		<u>€ 420.000,00</u>
C) Somme a disposizione della stazione appaltante non soggette a contributo		
Fondo incentivante per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (2% di A1 - art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)		
C1)	€ 7.107,97	
C2) IVA 22% su spese diverse dai lavori (B1 + B4 + B5 + B6)	€ 7.941,12	
C3) IVA 10% sui lavori (A1 + B9)	€ 36.440,91	

**TOTALE SOMME DISPOSIZIONE NON SOGGETTE A
CONTRIBUTO**

€ 51.490,00 € 51.490,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO (A + B + C)

€ 471.490,00

RILEVATO, altresì che nelle tabelle gli importi sono tutti al netto dell'IVA, in quanto essa non costituisce un costo per il Soggetto Attuatore;

CONSIDERATO, quindi, che la situazione di finanziamento dell'intervento pre-gara è il seguente:

PRE-GARA [€]		
TOTALE	FSC	GESTORE
420.000,00	180.000,00	240.000,00

CONSIDERATO che, come risulta dalla Determina 105 del 29/12/25, depositata agli atti, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla Ditta SILIDEA COSTRUZIONI s.r.l., per l'importo contrattuale di € 283.579,21 in ragione del ribasso offerto pari al 20,888%;

DATO ATTO che, come da tabella sotto riportata, l'economia di gara post aggiudicazione ammonta a € 71.819,28

RICHIAMATO il Verbale del C.d.A. n. 1 punto 3) del 13/02/2024 con cui è stato approvato il nuovo quadro economico di spesa dei lavori per la realizzazione degli interventi per la sostituzione di alcuni tratti della rete idrica finalizzati al risanamento delle condotte e alla riduzione delle perdite nei Comuni di San Damiano d'Asti e Villanova d'Asti rideterminato a seguito del riconoscimento all'Appaltatore dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati previsti per legge di seguito riportato:

		IMPORTO DI PROGETTO	IMPORTO RIDETERMINATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE	IMPORTO RIDETERMINATO A SEGUITO DI COMPENSAZIONE PREZZI E LAVORI COMPLEMENTARI
A	Lavori			
A1	Importo netto dei lavori da assoggettare al ribasso	€ 343.830,35	€ 272.011,07	€ 375.228,34
A2	Oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggetti al ribasso d'asta	€ 11.568,14	€ 11.568,14	€ 11.568,14
A3	Adeguamento prezzi			
	Totale Importo Lavori	€ 355.398,49	€ 283.579,21	€ 386.796,48
B	Somme a disposizione della stazione appaltante			
B1	Spese tecniche relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alle necessarie attività preliminari, alla redazione	€ 31.096,00	€ 31.096,00	€ 31.096,00

	della relazione geologica e geotecnica, alle conferenze di servizi, alla direzione e contabilità dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (compresi contributi integrativi casse di previdenza 4%, IVA esclusa)			
B2	Rilievi, accertamenti, indagini, assistenza agli scavi	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
B3	Acquisizione aree o immobili, indennizzi per occupazioni ed asservimenti	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
B4	Accantonamento per transazioni e accordi bonari (5% di A1 - art. 205 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)	€ 17.769,92	€ 17.769,92	€ 17.769,92
B5	Spese tecniche per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione (oneri compresi e Iva esclusa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.160,00
B6	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (oneri compresi e IVA esclusa)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
B7	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (oneri compresi e IVA esclusa)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
B8	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
B9	Maggiori lavori imprevidi + lavori in economia + arrot.	€ 9.010,59	€ 9.010,59	€ 28.452,60
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONESOGGETTE A CONTRIBUTO	€ 64.601,51	€ 64.601,51	€ 88.203,52
	TOTALE IMPORTO SOGGETTO A CONTRIBUTO (A + B)	€ 420.000,00	€ 348.180,72	€ 475.000,00
	<i>Economie a seguito del ribasso del 20,888%</i>		€ 71.819,28	

PRESO ATTO della Determinazione 105/2025, depositata agli atti, da cui si evince il seguente quadro economico a consuntivo di tutte le spese per la realizzazione dell'opera (quadro economico **FINALE**):

		IMPORTO DI PROGETTO	IMPORTO RIDETERMINATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE	IMPORTO RIDETERMINATO A SEGUITO DI COMPENSAZIONE PREZZI E LAVORI COMPLEMENTARI	IMPORTO A CONSUNTIVO
A	Lavori				
A1	Importo netto dei lavori da assoggettare al ribasso	€ 343.830,35	€ 272.011,07	€ 375.228,34	€ 272.011,07
A2	Oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggetti al ribasso d'asta	€ 11.568,14	€ 11.568,14	€ 11.568,14	€ 11.568,14
A3	Adeguamento prezzi				€ 106.453,72
	Totale Importo Lavori	€ 355.398,49	€ 283.579,21	€ 386.796,48	€ 390.032,93
B	Somme a disposizione della stazione appaltante				
B1	Spese tecniche relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alle necessarie attività preliminari,	€ 31.096,00	€ 31.096,00	€ 31.096,00	€ 31.096,00

	alla redazione della relazione geologica e geotecnica, alle conferenze di servizi, alla direzione e contabilità dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (compresi contributi integrativi casse di previdenza 4%, IVA esclusa)				
B2	Rilievi, accertamenti, indagini, assistenza agli scavi	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.080,00
B3	Acquisizione aree o immobili, indennizzi per occupazioni ed asservimenti	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 527,16
B4	Accantonamento per transazioni e accordi bonari (5% di A1 - art. 205 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)	€ 17.769,92	€ 17.769,92	€ 17.769,92	€ 0,00
B5	Spese tecniche per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione (oneri compresi e Iva esclusa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.160,00	€ 6.760,00
B6	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (oneri compresi e IVA esclusa)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
B7	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (oneri compresi e IVA esclusa)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
B8	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
B9	Maggiori lavori imprevidi + lavori in economia + arrot.	€ 9.010,59	€ 9.010,59	€ 28.452,60	€ 36.371,80
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SOGGETTE A CONTRIBUTO	€ 64.601,51	€ 64.601,51	€ 88.203,52	€ 79.059,96
	TOTALE IMPORTO SOGGETTO A CONTRIBUTO (A + B)	€ 420.000,00	€ 348.180,72	€ 475.000,00	€ 469.092,89
	<i>Economie a seguito del ribasso del 20,888%</i>		€ 71.819,28		

CONSIDERATO che come da Certificato di Regolare Esecuzione del 13/02/2025, disponibile agli atti, i lavori sono regolarmente eseguiti;

VALUTATO che il totale dei lavori è superiore all'importo dell'Accordo di Programma come di seguito riportato:

TOTALE valore da Accordo di Programma [Euro]	TOTALE valore finale [Euro]
---	--------------------------------

400.000,00	469.092,89
------------	------------

CONSIDERATO pertanto che la quota a carico del Soggetto attuatore Acquedotto della Piana ammonta ad Euro: 289.092,89;

Pertanto non vi sono economie nel contributo FSC come di seguito riportato:

FSC valore da Accordo di Programma [Euro]	FSC valore finale [Euro]	FSC economie [Euro]
180.000,00	180.000,00	0,00

CONSIDERATO che relativamente alle anticipazioni già chieste al Ministero e trasferite al Gestore attuatore Acquedotto della Piana si richiamano le seguenti note:

- Prot 1518 dell'11/11/2020 è stato richiesto l'anticipo del 10% pari a € 18.000,00;
- Prot 1817 del 29/12/2022 è stato richiesto l'anticipo dell'ulteriore 10% pari a € 18.000,00;

Con nota MATTM Prot. 35746 del 7/04/2021 (Ns Prot 441 del 7/04/2021) è stata comunicata l'erogazione dell'anticipo per un valore complessivo anticipato pari ad Euro 18.000,00 (10% di 180.000 Euro);

Con nota MATTM Prot. 24191 del 20/02/2023 è stata comunicata l'erogazione dell'ulteriore anticipo pari ad Euro 18.000 (10% di 180.000 Euro);

DATO, quindi, che le somme che ancora si chiederanno al Ministero a seguito della presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione dell'intervento ammontano a:

FSC valore finale [Euro]	Anticipazioni già chieste al Ministero e trasferite al Gestore Attuatore [Euro]	Somme da chiedere a seguito rendicontazione [Euro]
180.000,00	36.000,00	144.000,00

VISTA la relazione del RUP del Gestore Acquedotto della Piana sul conto finale del 18/04/2025 depositata agli atti;

CONSIDERATO che si resta in attesa dell'invio della documentazione di rendicontazione finale da parte del Gestore attuatore Acquedotto della Piana;

DETERMINA

- 1) di fare proprie le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del quadro economico **FINALE** complessivo, evidenziato dal Gestore Attuatore Asti Servizi Pubblici, che può essere così riassunto:

		IMPORTO DI PROGETTO	IMPORTO RIDETERMINATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE	IMPORTO RIDETERMINATO A SEGUITO DI COMPENSAZIONE PREZZI E LAVORI COMPLEMENTARI	IMPORTO A CONSUNTIVO
A	Lavori				
A1	Importo netto dei lavori da assoggettare al ribasso	€ 343.830,35	€ 272.011,07	€ 375.228,34	€ 272.011,07
A2	Oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggetti al ribasso d'asta	€ 11.568,14	€ 11.568,14	€ 11.568,14	€ 11.568,14
A3	Adeguamento prezzi				€ 106.453,72
	Totale Importo Lavori	€ 355.398,49	€ 283.579,21	€ 386.796,48	€ 390.032,93
B	Somme a disposizione della stazione appaltante				
B1	Spese tecniche relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alle necessarie attività preliminari, alla redazione della relazione geologica e geotecnica, alle conferenze di servizi, alla direzione e contabilità dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (compresi contributi integrativi casse di previdenza 4%, IVA esclusa)	€ 31.096,00	€ 31.096,00	€ 31.096,00	€ 31.096,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini, assistenza agli scavi	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.080,00
B3	Acquisizione aree o immobili, indennizzi per occupazioni ed asservimenti	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 527,16
B4	Accantonamento per transazioni e accordi bonari (5% di A1 - art. 205 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)	€ 17.769,92	€ 17.769,92	€ 17.769,92	€ 0,00
B5	Spese tecniche per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione (oneri compresi e Iva esclusa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.160,00	€ 6.760,00
B6	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (oneri compresi e IVA esclusa)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
B7	Spese per pubblicità e, ove	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00

	previsto, per opere artistiche (oneri compresi e IVA esclusa)				
B8	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
B9	Maggiori lavori imprevisi + lavori in economia + arrot.	€ 9.010,59	€ 9.010,59	€ 28.452,60	€ 36.371,80
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SOGGETTE A CONTRIBUTO	€ 64.601,51	€ 64.601,51	€ 88.203,52	€ 79.059,96
	TOTALE IMPORTO SOGGETTO A CONTRIBUTO (A + B)	€ 420.000,00	€ 348.180,72	€ 475.000,00	€ 469.092,89

3) di accertare:

- che il costo finale dell'intervento ammonta ad Euro 469.092,89 (al netto di IVA) ;
- che la contribuzione da FSC finale ammonta ad Euro 180.000,00 pari al 38,37% dell'importo finale dell'intervento;
- Che non vi sono economie attribuibili ai fondi FSC come di seguito evidenziato:

FSC valore da Accordo di Programma [Euro]	FSC valore finale [Euro]	FSC economie [Euro]
180.000,00	180.000,00	0,00

- che la quota a carico del Soggetto attuatore Acquedotto della Piana ammonta ad Euro 289.092,89;
- 4) di indicare che si resta in attesa del caricamento da parte del Gestore attuatore Acquedotto della Piana della documentazione di rendicontazione finale sulla piattaforma Kronos2;
- 5) di trasmettere copia del presente atto, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) – Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (DG USSRI), alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente ed al Gestore Acquedotto della Piana per quanto di competenza;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio informatico dell'Ente di Governo d'Ambito n.5 (sul sito <http://www.ato5astigiano.it/>) per quindici giorni consecutivi;

Il Direttore
Ing. Giuseppe Giuliano

IL DIRETTORE
AUTORITA' D'AMBITO N.5 ASTIGIANO-MONFERRAT
Ing. Giuseppe GIULIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Le presente Delibera è pubblicata
mediante inserimento all'Albo Pretorio Informatico dell'Autorità
d'Ambito n. 5 del piano 19/08/2026
e per quindici giorni consecutivi.

Asti, li 18/08/2026 L'incaricato
Giorgio Scavasso