



**Ente di Governo dell'Ambito n. 5  
ASTIGIANO MONFERRATO**

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI  
Tel. 0141/351442 - Fax 0141/592263  
E- mail: [infoato5@legamail.it](mailto:infoato5@legamail.it)  
[www.ato5astigiano.it](http://www.ato5astigiano.it)

**CONFERENZA DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N. 5  
"ASTIGIANO – MONFERRATO"**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 12 DEL 17.05.2021**

**OGGETTO**

ACCORDO DI PROGRAMMA "PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO" - PIANO OPERATIVO AMBIENTE FSC 2014-2020 ED ATTI ATTUATIVI – CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE, GLI ENTI DI GOVERNO D'AMBITO E I SOGGETTI GESTORI INDIVIDUATI QUALI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA – MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE APRILE 2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **17** del mese di **maggio** alle ore **17,00** in videoconferenza convocati con lettera prot. n. 597 del 06.05.2021 del Presidente, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della Convenzione Istitutiva per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, si è riunita la Conferenza dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "Astigiano-Monferrato" con la seguente composizione:

Num. Ord	Ente rappresentato	Rappres.	Nominativo	Pres	Ass	Rappres. Presente
1	Area Omogenea "A"	34,09	Magnone Mario	X		34,09
2	Area Omogenea "B"	10,38	Gerbi Vincenzo	X		10,38
3	Area Omogenea "C"	15,94	Berzano Renato	X		15,94
4	Area Omogenea "D"	14,59	Curto Marco	X		14,59
5	Provincia di Asti	18,38	Gamba Andrea		X	
6	Provincia di Alessandria	5,60	Cavallo Augusto		X	
7	Città Metropolitana di Torino	1,02	Casa Matilde		X	
		100,00		4	3	75,00

Presiede la seduta il Presidente dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "Astigiano-Monferrato", Prof. Vincenzo Gerbi;

Partecipano all'assemblea il Direttore dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "Astigiano-Monferrato", Ing. Giuseppe Giuliano ed il Coordinatore Amministrativo Contabile Sig.ra Giorgia Scarabosio.

## **LA CONFERENZA DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N. 5 "ASTIGIANO - MONFERRATO"**

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" che dispone che gli Enti Locali debbano organizzare il Servizio Idrico Integrato nelle forme e nei modi di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche";

VISTA la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 "Disposizioni in materia di Servizio Idrico Integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani" che ha confermato in capo agli Enti Locali, ai sensi dell'art. 142 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato;

VISTA la Convenzione Istitutiva dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l'Egato5 "Astigiano-Monferrato";

VISTA la Deliberazione della Conferenza Egato5 n. 86 del 30.12.2004 ad oggetto "Riorganizzazione della Gestione del Servizio Idrico Integrato. Approvazione del Modello Organizzativo, riconoscimento ed affidamento della Gestione nell' Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "Astigiano – Monferrato";

VISTA la Convenzione di Gestione sottoscritta il data 16 luglio 2016 tra dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 e i Gestori cui è stato riconosciuto e/o affidato il Servizio Idrico Integrato;

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), e s.m.i. ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che destina le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 per sostenere interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;

VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 con la quale sono state individuate 6 Aree Tematiche di interesse del FSC ripartendo tra le stesse le risorse FSC disponibili e destinate a Piani Operativi afferenti le Aree Tematiche;

PRESO ATTO che con Delibera CIPE n. 55/2016 è stato approvato il Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ora Ministero della Transizione Ecologica, suddiviso in 4 sotto-piani tra i quali il sotto-piano "Interventi per la Tutela del Territorio e delle Acque";

CONSIDERATO che la Delibera CIPE n. 25/2016 nell'individuare, tra l'altro, le regole di funzionamento e utilizzo delle risorse FSC, specifica gli elementi costitutivi dei Piani Operativi; la disciplina delle fasi di attuazione, sorveglianza, monitoraggio, pubblicità/informazione degli interventi nonché dei sistemi di Gestione, Controllo e delle attività di verifica; la disciplina delle eventuali modifiche dei Piani e varianti in corso d'opera; l'articolazione dei trasferimenti di risorse mediante anticipazioni, pagamenti intermedi e saldi;

**RICHIAMATI:**

- la nota prot. 21768 del 12 ottobre 2017, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ora Ministero della Transizione Ecologica, ha comunicato alla Regione Piemonte l'elenco degli interventi relativi al settore "Servizio Idrico Integrato" del succitato Piano Operativo ricadenti nel territorio della Regione;
- la nota prot. 30098 del 19 dicembre 2017 con la quale la Regione Piemonte ha trasmesso l'elenco degli interventi che aggiorna e sostituisce l'elenco inoltrato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ora Ministero della Transizione Ecologica;
- l'Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ora Ministero della Transizione Ecologica - Regione Piemonte ed Enti d'Ambito del Piemonte "Per la realizzazione degli interventi per il miglioramento del Servizio Idrico Integrato", approvato con Deliberazione della Conferenza dell'Egato5 n.19 del 18.11.2019, con il quale sono individuati gli interventi da realizzare e sono disciplinati i rapporti tra gli Enti citati per la realizzazione dei predetti interventi;

DATO ATTO che in data 31 dicembre 2019 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ora Ministero della Transizione Ecologica, la Regione Piemonte e gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale per il Servizio Idrico Integrato è stato sottoscritto l'accordo "Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato" previsti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020" di cui sopra;

DATO ATTO che in applicazione del suddetto Accordo di Programma:

- ciascun Egato è individuato quale Amministrazione beneficiaria delle risorse stanziare, a valere sul Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020, per l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma;
- agli Egato, in qualità di soggetto Beneficiario, sono trasferite le risorse stanziare a valere sul Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo sopra citato;

CONSIDERATO che per quanto riguarda l'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 il Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 riguarda n. 10 interventi per un costo complessivo di €. 8.522.000,00 di cui €. 3.510.000,00 al carico del Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 finanziati dal Ministero per la Transizione Ecologica;

VISTO l'elenco degli interventi con i relativi importi finanziati e lo stato di avanzamento degli stessi riportato nella tabella allegata quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

DATO ATTO che è stato espresso dal Direttore EGATO5 il parere favorevole in linea tecnica, quale risulta apposto sulla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per poter validamente deliberare, come previsto dall'art. 11 comma 1 della Convenzione;

a voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote 75,00/100

## **DELIBERA**

1. di prendere atto della tabella allegata quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione che riporta lo stato di avanzamento degli interventi compresi nel Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 che riguardano l'Ambito 5 Astigiano M.to;
2. di trasmettere la presente Deliberazione alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente, ai Gestori Egato5 e alla Società SIAM scarl;
3. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio informatico dell'Egato 5 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della Convenzione Istitutiva.

## COMUNICATO

In data 31 dicembre 2019 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), la Regione Piemonte (RP) e gli Enti di governo d'Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato (EgATO) è stato sottoscritto l'Accordo di Programma (AP) "Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato" previsti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020.

L'Ente di Governo d'Ambito Astigiano M.to, con deliberazione n. 19 del 18 novembre 2019, ha approvato il testo della Convenzione Regione Piemonte – Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio Enti di Governo d'Ambito per il servizio idrico integrato e soggetti gestori individuati quali attuatori degli interventi previsti dall'Accordo di Programma "Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato" di cui al Piano Operativo Ambiente Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020.

Per l'Ato5 Astigiano M.to, gli interventi previsti nel Piano Operativo approvato sono 10 per un importo complessivo di € 8.522.000 € di cui 3.510.000 € finanziati dal Ministero per la Transizione Ecologica.

L'elenco degli interventi con i relativi importi finanziati e lo stato di avanzamento degli stessi è riportato nella tabella seguente.

Codice Numero	Denominazione intervento	Soggetto attuatore	Finanziamento FSC (euro)	Cofinanziamento Soggetto attuatore (euro)	Importo Totale (euro)	Progetto definitivo approvato (determina)	Progetto esecutivo approvato (data fine fase)	Aggiudicazioni lavori (data fine fase)	Esecuzione lavori (data inizio)	Funzionalità (data inizio esercizio)	Piano economico realizzato (da schede di monitoraggio) 28/02/2021	Finanziamento FSC già erogato al gestore	Annotazioni
18_FD_5	Potenziamento dei depuratore di Canelli - Lotto 2 e di Nizza M.to	IRETI S.p.A.	300.000,00	392.214,99	692.214,99	N.100 del 24/06/2019	in corso	02/07/2020			20.797,95 3,0%	30.000 €	Aggiudicazione fatta sul progetto definitivo. La progettazione esecutiva è inclusa nell'attività oggetto di appalto.
19_FD_5	Costigliole d'Asti - Risanamento collettore fognario lungo rio Bragna	ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.p.A.	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	N.110 del 28/06/2018 2° lotto in corso	in corso	31/12/2019 Lotto 1	06/05/2020 Lotto 1	31/12/2022 (previsto)	200.000,00 20%	50.000 €	Intervento suddiviso in due lotti di Euro 500.000 cadauno. La determina 110-2018 è relativa all'approvazione del progetto definitivo del 1° lotto.
20_FD_5	Estensione della rete fognaria di Asti - 1° lotto	A.S.P. S.p.A.	300.000,00	340.000,00	640.000,00	N.182 del 06/11/2018	23/04/2019	31/03/2020	05/06/2020	30/11/2021 (previsione)	416.429,59 65%	60.000 €	
21_FD_5	Potenziamento impianto di depurazione in Comune di Baldichieri d'Asti (AT)	CCAM	205.000,00	540.000,00	745.000,00	N.40 del 20/02/2020	in corso				23.747,31 3,2%	20.500 €	Importo iniziale pari ad Euro 720.000 (205.000 FSC - 515.000 Soggetto attuatore). Nella scheda di monitoraggio l'importo complessivo risulta aggiornato ad Euro 745.000 con maggiore quota a carico di CCAM.
22_FD_5	Adeguamento scarichi non depurati nei Comuni di Pontestura (AL) e Rosignano (AL)	CCAM	270.000,00	330.000,00	600.000,00	N. 172 del 28/11/2016 N.165 del 27/11/2019	17/02/2020 Lotto Rosignano	21/10/2020 Lotto Rosignano	30/11/2020 Lotto Rosignano	31/12/2022 (Previsto Lotto Rosignano)	60.292,09 10%	27.000 €	Intervento suddiviso in due lotti di Euro 330.000 + 270.000 per un totale di Euro 600.000 Intervento inizialmente previsto di 540.000 (270.000 + 270.000) poi portato ad Euro 600.000 con maggiore quota a carico di CCAM
23_FD_5	Razionalizzazione fognatura e depurazione di San Martino Alfieri e convogliamento dei reflui al depuratore di San Damiano d'Asti	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A.	225.000,00	235.000,00	460.000,00	N. 189 del 16/11/2020		01/02/2021			16.552,00 3,6%	22.500 €	A seguito di progettazione esecutiva, inviata al Ministero richiesta per variazione importo da 450.000 a 460.000 di cui 235.000 € cofinanziamento Gestore
49_A_5	Razionalizzazione della rete acquedottistica di Asti	A.S.P. S.p.A.	585.000,00	1.065.000,00	1.650.000,00	N.81 10/05/2018	13/09/2018	03/10/2019	15/11/2019	30/06/2021 (Previsto)	1.075.397,53 65%	117.000 €	
50_A_5	Interventi di sostituzione di tratti della rete idrica dell'Acquedotto della Piana	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A.	180.000,00	240.000,00	420.000,00	N.186 del 11/11/2020		01/02/2021			21.440,00 5,1%	18.000 €	A seguito di progettazione esecutiva, inviata al Ministero richiesta per variazione importo da 400.000 a 420.000 di cui 240.000 € cofinanziamento Gestore
51_A_5	Risanamento tubazioni di adduzione nei comuni dell'Acquedotto Valtiglione	ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.p.A.	180.000,00	220.000,00	400.000,00	N.16 del 11/02/2021	in corso				0,00	18.000 €	
52_A_5	Sostituzione con potenziamento "Ramo Asti" - 1° lotto - da S.P. 590 Km.40+610 (Comune di Robella - AT) a Loc. Vallera (Comune di Cunico - AT)	CCAM	765.000,00	1.605.000,00	2.370.000,00	IN CORSO					56.958,66 2,4%	76.500 €	Inizialmente previsto un importo pari ad Euro 2.000.000 (765.000 FSC ed 1.235.000 a carico CCAM). Da aggiornamento schede di monitoraggio l'importo complessivo risulta portato ad Euro 2.370.000, con maggiori oneri a carico di CCAM
			<b>3.510.000,00</b>	<b>5.467.214,99</b>	<b>8.977.214,99</b>							<b>439.500,00</b>	

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 18.08.2000, N. 267



OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA "PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO" - PIANO OPERATIVO AMBIENTE FSC 2014-2020 ED ATTI ATTUATIVI - CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE, GLI ENTI DI GOVERNO D'AMBITO E I SOGGETTI GESTORI INDIVIDUATI QUALI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA - STATO DI ATTUAZIONE AD APRILE 2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
FAVOREVOLE

IL DIRETTORE  
Ing. Giuseppe Giuliano



Letto, approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente Prof. Vincenzo Gerbi</p> 	<p>Il Verbalizzante</p> <p>IL DIRETTORE Ing. Giuseppe Giuliano</p> 
---	---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della Convenzione, mediante affissione all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente di governo dell'Ambito n. 5 dal giorno 02-06-21 e per quindici giorni consecutivi.

Asti 01-06-21

L'incaricato  
