




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



REGIONE
PIEMONTE

Acquedotto della Piana S.p.A.



**ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N.5
ASTIGIANO MONFERRATO**

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI
Tel. 0141236292 e 0141236293
E-mail infoato5asti@legalmail.it; tecnicoato5asti@legalmail.it;
www.ato5astigiano.it

Ente di Governo dell'Ambito n.5

ASTIGIANO MONFERRATO

Prot. n. 32 del 11/02/2026

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

OGGETTO: Progetto di Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei Comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti – PERIZIA DI VARIANTE N°2.

Ente proponente: Acquedotto della Piana S.p.A.

**CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA
CONFERENZA DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PERIZIA DI
VARIANTE N°2.**

IL DIRETTORE

VISTA La Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 recante "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997" che, all'articolo 58, dispone che sono "trasferite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti la valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza;

Vista la legge regionale 6/2008, che ha soppresso il CROP regionale, e non ha più incluso tra i progetti soggetti al parere regionale quelli relativi ad acquedotti, fognature e impianti di

depurazione delle acque reflue urbane, salvo particolari interventi di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi;

Considerato che a seguito dell'intervenuta piena operatività delle Autorità d'Ambito piemontesi - conseguente alla stipula delle convenzioni con i soggetti gestori - e con la soppressione del Comitato regionale per le opere pubbliche, trova piena applicazione il predetto articolo 58, comma 2, della legge regionale 44/2000;

Considerato che con DGR n. 21 – 10278 del 16.12.2008 la Regione Piemonte ha approvato l'ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO IN MATERIA DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI DELLE OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RELATIVE PROCEDURE DI ESPROPRIO che prevede:

- che sono di competenza delle Autorità d'ambito l'approvazione dei progetti e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità delle opere attinenti le infrastrutture del servizio idrico integrato, nonché la titolarità del potere espropriativo ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del d.p.r. 327/2001, che le stesse potranno esercitare tramite il gestore previo conferimento di delega;
- che i soggetti gestori provvederanno alla progettazione delle opere, alla predisposizione degli elaborati progettuali nelle varie fasi prescritte dalla normativa vigente e a tutti gli adempimenti necessari all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni prescritte per la realizzazione delle opere stesse.
- che i progetti realizzati a valere esclusivamente sui rientri tariffari o con fondi non ricadenti nel bilancio regionale sono soggetti alla valutazione tecnico amministrativa delle Autorità d'ambito;

Vista la legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 che individua:

- all'art. 1 comma 1 lett. e), i gestori individuati quali affidatari del servizio idrico integrato dalle autorità d'ambito di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 quali attuatori delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione;
- all'art. 3 comma 2, negli enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti l'approvazione dei progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza;

Viste le DIRETTIVE TECNICO AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'ATO N. 5 ASTIGIANO MONFERRATO (Direttive Progetti) approvate con Deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 13 del 3 aprile 2009;

Considerato che con Convenzione stipulata in data 18/07/2016 tra l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "Astigiano Monferrato" ed i Gestori Asti Servizi Pubblici, Acquedotto della Piana, Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato, Acquedotto Valtigione per la gestione del Servizio Idrico Integrato all'art.11 Delega espressa in materia di poteri espropriativi viene indicato che:

- Per la realizzazione delle opere attinenti al servizio idrico integrato indicate nel Programma degli Interventi (PdI) approvato dall'EGAt5, l'EGAt5 delega, ai sensi dell'art. 6, ottavo comma, del DPR 327/2001, ai Gestori, ciascuno per le opere di propria competenza - nonché alla Struttura Unitaria (SIAM o altro soggetto) non appena operativa, in attesa della costituzione del Gestore Unico d'Ambito, che opera in nome e per conto dei suddetti Gestori - l'esercizio dei poteri espropriativi, per gli atti ed adempimenti successivi all'approvazione del progetto definitivo e di dichiarazione di pubblica utilità.

- I Gestori, ciascuno per le opere di propria competenza, oppure la Struttura Unitaria (SIAM o altro soggetto) non appena operativa, in attesa della costituzione del Gestore Unico d'Ambito, che opera in nome e per conto dei suddetti Gestori, attiveranno tutte le procedure necessarie anche in merito al processo partecipativo degli interessati secondo i principi stabiliti dal DPR 327/2001 e dalla Legge 241/90.

Visto l'art. 158 bis (approvazione dei progetti degli interventi ed individuazione dell'Autorità espropriante) del D. Lgs. 152/2006 così come modificato ed integrato da D. Lgs 133/2014 convertito con Legge n. 164 del 11/11/2014;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Autorità d'Ambito n°5 Astigiano Monferrato numero 77 del 30/06/2023 ad oggetto: "Progetto di Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti. Ente proponente: Acquedotto della Piana S.p.A. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

Richiamata integralmente la Determinazione del Direttore dell'Autorità d'Ambito n°5 Astigiano Monferrato n. 87 del 19/07/2023 ad oggetto: "Progetto di razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei Comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti. Ente proponente: Acquedotto della Piana S.p.A. INDIZIONE DI CONFERENZA DEI SERVIZI finalizzata all'esame del progetto definitivo sopra indicato la cui approvazione costituirà variante ai PRGC dei Comuni di Valfenera, Dusino San Michele e Villanova d'Asti ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio";

Richiamata integralmente la Determinazione del Direttore dell'Autorità d'Ambito n°5 Astigiano Monferrato n. 149 del 12/12/2023 ad oggetto: "Progetto di Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei Comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti. Ente proponente: Acquedotto della Piana S.p.A. Conclusione del procedimento relativo alla Conferenza dei Servizi finalizzata all'esame del progetto definitivo sopra indicato la cui approvazione costituisce variante ai PRGC dei Comuni di Valfenera, Dusino San Michele e Villanova d'Asti ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.";

Richiamata la Determina di questi Uffici n. 100 del 30/07/2025 ad oggetto: "Progetto di Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei Comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti – PERIZIA DI VARIANTE. Ente proponente: Acquedotto della Piana S.p.A. INDIZIONE DI CONFERENZA DEI SERVIZI finalizzata all'esame degli interventi previsti nella VARIANTE IN CORSO D'OPERA del Progetto sopra indicato";

Richiamata integralmente la Determinazione n. 112 del 05/09/2025 ad oggetto: "Progetto di Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei Comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti – PERIZIA DI VARIANTE. Ente proponente: Acquedotto della Piana S.p.A. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.".

Vista la nota del Gestore Acquedotto della Piana S.p.A. ns. prot. 139 del 23/01/2026 con cui sono stati trasmessi i documenti del Progetto di Variante N°2 "Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei Comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti".;

Valutato che, nella richiesta del Gestore sopra indicata è indicato che:

- per quanto riguarda i tempi di esecuzione, si rendono necessari n° 30 gg naturali consecutivi per l'esecuzione delle maggiori lavorazioni, e che in ogni caso la scadenza del nuovo termine contrattuale non andrà oltre i termini per l'ultimazione dei lavori previsti dal PNRR fissati al 31/03/2026;
- gli interventi previsti in Variante 2 non influiscono sul numero di abitanti equivalenti serviti, che rimangono i medesimi previsti in progetto e in Variante 1;
- gli interventi in Variante 2 hanno un effetto positivo dal punto di vista ambientale; in particolare tale effetto deriva dalla sostituzione delle tele del filtro e dalla predisposizione del Q.E. per il telecontrollo.

Considerato che il progetto è inserito nel Verbale di Deliberazione della Conferenza dell'Egato5 n.16 del 26/09/2022 ad oggetto: "Decreto del MITE 17 maggio 2022 – missione 2, componente 4, investimento 4.4 "Investimento in fognatura e depurazione". Approvazione proposta Egato5 Astigiano-Monferrato".;

Valutato anche che il progetto è compreso nella Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte del 27/10/2022 A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO A1603B - Servizi ambientali ad oggetto: "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Investimento 4.4 - Investimenti fognatura e depurazione (M2C4-I4.4). Istruttoria dei progetti presentati dagli Enti di Governo d'Ambito ed individuazione degli interventi da proporre a finanziamento."

Considerato che l'intervento risulta inserito nel Programma degli Interventi per il Gestore Acquedotto della Piana, approvato con Deliberazione n. 27 del 03/10/2024 della Conferenza dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 ad oggetto: Approvazione aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI) - periodo 2024 – 2029 e Piano delle Opere Strategiche (POS), in attuazione della Deliberazione ARERA 639/2023/R/IDR del 28 dicembre 2023 al numero N67/514/2018 ad oggetto "Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei Comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti";

Vista la mail della Regione Piemonte ns. prot. 919 del 05/07/2023 con cui è stato comunicato che: " con prot. 107831 del 3 luglio 2023, che si allega, il Mase ha comunicato l'esito dell'istruttoria sulle proposte progettuali presentate dalla Regione Piemonte lo scorso ottobre. Sono state ritenute rispettose dei criteri e dunque saranno proposte a finanziamento 11 delle 12 proposte della lista prioritaria e la proposta n. 8 della lista di riserva. Prendendo atto che la concessione del finanziamento richiederà ancora del tempo per essere formalizzata, si ritiene comunque che questa comunicazione costituisca un segnale rassicurante per l'utilizzo dell'intera somma assegnata al Piemonte e per il prosieguo delle attività finalizzate a garantire il rispetto della scadenza del 31 dicembre 2023, al momento confermata, per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti";

Valutato che il Gestore Acquedotto della Piana, con nota prot. 272 del 04/02/2026 ha indicato che durante la seduta di lunedì 2 febbraio 2026, il proprio Consiglio di Amministrazione, ha approvato la Variante in corso d'opera n. 2, finanziamento PNRR, relativa ai lavori di "Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti." - Codice PNRR-M2C4-I4.4 - CUP J62E21000190006;

Valutato che gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di una nuova rete fognaria che permetterà di dismettere impianti di depurazione esistenti collettando i reflui nell'impianto di depurazione centralizzato di Villanova d'Asti interessato da interventi migliorativi;

Considerato che l'approvazione del Progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo;

Vista la Determina di questi Uffici n. 21 del 10/02/2026 ad oggetto: "Progetto di Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei Comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti – PERIZIA DI VARIANTE N°2. Ente proponente: Acquedotto della Piana S.p.A. INDIZIONE DI CONFERENZA DEI SERVIZI finalizzata all'esame degli interventi previsti nella PERIZIA DI VARIANTE N°2 IN CORSO D'OPERA del Progetto sopra indicato;

Vista la nota degli Uffici dell'Ente di Governo dell'Ambito n.5 Astigiano Monferrato ns. prot. n. prot. n. 166 del 26/01/2026 di convocazione della CdS;

Vista l'Istruttoria Tecnico-Amministrativa prot. 307 del 11/02/2026 di cui all'art. 7 delle Direttive Tecnico Amministrative in materia di approvazione dei Progetti delle Infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, (allegata al presente provvedimento) in cui sono stati richiamati i lavori della CdS e sono stati allegati i pareri, gli assensi, nulla osta, le dichiarazioni le prescrizioni ecc.. pervenuti durante il procedimento autorizzativo;

Visto il Quadro economico di spesa dell'intervento, al netto d'IVA:

A. IMPORTO DEI LAVORI		
A.1	Lavori a misura	€ 0,00
	Lavori a corpo	€ 1 634 366,00
	Lavori a corpo e misura	€ 0,00
	Totale importo lavori	€ 1 634 366,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35 000,00
	Totale importo dei lavori (A.1+A.2)	€ 1 669 366,00
	Totale importo soggetto a ribasso	€ 1 634 366,00
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto + arrotondamenti	€ 5 644,00
B.1.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (Telecontrollo)	€ 80 000,00
B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini Rilievo+Rel.Geol.+sondaggi+analisi+verifica ordigni bellici)	€ 18 790,00
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi (modifiche)	€ 10 000,00
B.4	Imprevisti (max. 5%)	€ 45 634,00
B.5	Acquisizione aree o immobili, indennizzi servitù e occupazioni	€ 80 000,00
B.6	Spese tecniche relative alla progettazione per progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione (comprendente degli oneri previdenziali)	€ 113 152,00
B.7	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 15 000,00
B.7.1	Spese per procedura espropri ed asservimenti	€ 26 250,00
B.7.2	Prestazioni professionali per consulenza Energetica-Ambientale	€ 2 080,00
B.7.3	Assistenza scavi a seguito di relazione archeologica, parere Soprintendenza e attività di verifica anomalie indagine svolta rischio ordigni bellici inesplosi.	€ 40 000,00
B.8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (CUC)	€ 27 000,00
B.9	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 3 000,00
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (collaudo tecnico amministrativo, statico + video ispezioni)	€ 23 424,00
B.11	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 660,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 490 634,00
	TOTALE GENERALE	€ 2 160 000,00

Visto il finanziamento dell'intervento;

Il Gestore ha comunicato che la variante in oggetto è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di lunedì 2 febbraio 2026.

FONDI GESTORE PIANO INVESTIMENTI IN TARIFFA -----	€ 340.000,00	16%
FONDI PNRR -----	€ 1.820.000,00	84%
TOTALE	€ 2.160.000,00	100%

Sono stati considerati gli importi al netto di IVA

Considerato che nel prosieguo dell'iter dei lavori occorre seguire puntualmente quanto disposto dal DPR 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo e s.m.i.";

Ritenuto, pertanto, di **CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO** volto ad acquisire gli atti di consenso, le autorizzazioni, intese, pareri, concessioni, nullaosta ed assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione delle opere in oggetto, con **ESITO POSITIVO**;

Considerato che occorre realizzare i lavori in oggetto per risolvere le criticità esistenti ed avere una piena funzionalità del servizio;

Considerato che occorre rispettare la tempistica definita e la scadenza del nuovo termine contrattuale non dovrà andrà oltre i termini per l'ultimazione dei lavori previsti dal PNRR fissati al 31/03/2026;


Considerato che, dall'esame della documentazione presentata, risulta che le opere in progetto corrispondono all'esigenza di una migliore e più razionale erogazione del Servizio Idrico Integrato;

DETERMINA

- 1) di fare proprie le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di **CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO** volto ad acquisire gli atti di consenso, le autorizzazioni, intese, pareri, concessioni, nulla osta ed assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione delle opere in oggetto, con **ESITO POSITIVO**;
- 3) di **APPROVARE** il "Progetto di Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei Comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti – PERIZIA DI VARIANTE N°2. Ente proponente: Acquedotto della Piana S.p.A.;

- 4) di STABILIRE il Gestore Acquedotto della Piana S.p.A. trasmettere a questo EGAtO il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo dei lavori a seconda degli obblighi di Legge;
- 5) di INDICARE che occorrerà rispettare la tempistica definita e la scadenza del nuovo termine contrattuale non dovrà andare oltre i termini per l'ultimazione dei lavori previsti dal PNRR fissati al 31/03/2026;
- 6) di TRASMETTERE, a mezzo e-mail certificata, il presente provvedimento:
 - al Gestore del Servizio Idrico Integrato Acquedotto della Piana S.p.A. affinché recepisca le osservazioni/prescrizioni nel progetto esecutivo e nelle successive fasi dell'intervento;
 - a tutti i soggetti invitati a partecipare alla Conferenza dei Servizi;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio informatico dell'Ente di Governo dell'Ambito n.5 Astigiano Monferrato (sul sito <http://www.ato5astigiano.it/>) per quindici giorni consecutivi

Il Direttore
Ing. Giuseppe Giuliano



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	
La presente <u>Determino</u>	è pubblicata
mediante inserimento all'Albo Pretorio Informatico dell'Autorità	
d'Ambito n. 5 dal giorno <u>13/09/2026</u>	
e per quindici giorni consecutivi.	
Asti, li <u>13/09/2026</u>	L'incaricato <u>Paola Bicchieri</u>



ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N.5 ASTIGIANO MONFERRATO

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI
Tel. 0141236292 e 0141236293
E-mail infoato5asti@legalmail.it; tecnicoato5asti@legalmail.it;
www.ato5astigiano.it

Prot. n. 307 del 11/02/2026

ENTE PROPONENTE: Acquedotto della Piana S.p.A..

INTERVENTO: Progetto di Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei Comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti
- PERIZIA DI VARIANTE N°2.

LIVELLO PROGETTAZIONE: PERIZIA DI VARIANTE

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 7 DELLE DIRETTIVE TECNICO AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

N. pratica
(Uffici ATO5)
703 VAR 2

ELABORATI
PRESENTATI

I documenti della Variante presentati sono i seguenti:

Relazioni

V201	Relazione Tecnica Giustificativa
V202	Elenco Nuovi Prezzi e Analisi Prezzi
V203	Computo Metrico Estimativo Variante
V204	Quadro Economica Variante
V205	Quadro Comparativo
V206	Atto di Sottomissione
V207	Verbale concordamento nuovi prezzi

Elaborati grafici

V2E01	Localizzazione interventi in Variante
-------	---------------------------------------

- Istanza del Gestore con allegato il Quadro Autorizzativo;
-

DISPONIBILITA' DELLE AREE

Il Proponente, nella trasmissione della documentazione progettuale, ha indicato che non è necessario dare seguito a procedura espropriativa in quanto le opere previste non ricadono su proprietà private e non prevedono opere di scavo;

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A. IMPORTO DEI LAVORI		
A.1	Lavori a misura	€ 0,00
	Lavori a corpo	€ 1 634 366,00
	Lavori a corpo e misura	€ 0,00
	Totale importo lavori	€ 1 634 366,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35 000,00
	Totale importo dei lavori (A.1+A.2)	€ 1 669 366,00
	Totale importo soggetto a ribasso	€ 1 634 366,00
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto + arrotondamenti	€ 5 644,00
B.1.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (Telecontrollo)	€ 80 000,00
B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini Rilievo+Rel.Geol.+sondaggi+analisi+verifica ordigni bellici)	€ 18 790,00
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi (modifiche)	€ 10 000,00
B.4	Imprevisti (max. 5%)	€ 45 634,00
B.5	Acquisizione aree o immobili, indennizzi servitù e occupazioni	€ 80 000,00
B.6	Spese tecniche relative alla progettazione per progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione (comprendenti degli oneri previdenziali)	€ 113 152,00
B.7	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 15 000,00
B.7.1	Spese per procedura espropri ed asservimenti	€ 26 250,00
B.7.2	Prestazioni professionali per consulenza Energetica-Ambientale	€ 2 080,00
B.7.3	Assistenza scavi a seguito di relazione archeologica, parere Soprintendenza e attività di verifica anomalie indagine svolta rischio ordigni bellici inesplosi.	€ 40 000,00
B.8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (CUC)	€ 27 000,00
B.9	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 3 000,00
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (collaudo tecnico amministrativo, statico + video ispezioni)	€ 23 424,00
B.11	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 660,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 490 634,00
	TOTALE GENERALE	€ 2 160 000,00

QUADRO AUTORIZZATIVO

Il Gestore ha trasmesso il quadro autorizzativo indicando le autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere:

- Comune di Dusino San Michele
- Comune di Villanova;
- Provincia Asti
 - Servizio Ambiente
 - Servizio Pianificazione Territoriale
- A.S.L. AT Servizio SISF;
- ARPA – Dipartimento Territoriale di Alessandria e Asti (Piemonte Sud Est);

Questi Uffici hanno ritenuto utile invitare ai lavori della Conferenza dei Servizi anche i seguenti uffici:

- Regione Piemonte Direzione Regionale A16000 Ambiente, Governo e Tutela del Territorio;
- Acquedotto della Piana S.p.A.;
- Studio Atiesse srl Ing. De Iacovo Progettista;

Considerato che il comma 3 del sopra richiamato art. 14-ter evidenzia

	che: "Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso". Ed altresì che il comma 5 prevede che: "Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza" si è valutato, di invitare alla Conferenza dei Servizi i seguenti soggetti: - Comune di Valfenera - Regione Piemonte; - Regione Piemonte Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica - Settore A1814A - Tecnico Regionale - Alessandria e Asti; - Regione Piemonte Direzione della Giunta Regionale Settore Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Espropri – usi civici; - Provincia Asti Servizio Ambiente - Provincia Asti Servizio Pianificazione Territoriale - Provincia Asti Servizio Viabilità - TERNA Ente Gestore Tralicci Alta Tensione; - Corpo Forestale dello Stato; - RETELIT S.p.A.; - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Cuneo - ANAS – Compartimento di Torino - Enel Distribuzione S.p.A. - Snam Rete Gas - 2iReteGas - Italgas Reti (società che ha incorporato 2iReteGas) - Telecom Italia S.p.A. (FiberCop S.p.A.) - Open Fiber - Fastweb S.p.A. - MetroWeb; - Dott. Geol. Mario Nardi;
CONFORMITA' CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELL'ATO 5	L'intervento risulta inserito nel Programma degli Interventi per il Gestore Acquedotto della Piana S.p.A., approvato con Deliberazione n. 27 del 03/10/2024 della Conferenza dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 ad oggetto: "Approvazione aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI) - periodo 2024 – 2029 e Piano delle Opere Strategiche (POS), in attuazione della Deliberazione ARERA 639/2023/R/IDR del 28 dicembre 2023" al numero N67/514/2018 ad oggetto "Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei Comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti".

COPERTURA FINANZIARIA	Il Gestore ha comunicato che la variante in oggetto è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di lunedì 2 febbraio 2026.		
	FONDI GESTORE PIANO INVESTIMENTI IN TARIFFA -----	€ 340.000,00	16%
	FONDI PNRR -----	€ 1.820.000,00	84%
	TOTALE	€ 2.160.000,00	100%
Sono stati considerati gli importi al netto di IVA			

ENTI/SOGGETTI CHE SI SONO ESPRESSI POSITIVAMENTE DURANTE LA FASE ISTRUTTORIA	Si ricostruisce sinteticamente quindi quanto emerso in sede di iter autorizzativo. Con Determina di questi Uffici n. 21 del 26/01/2026 è stata indetta CdS al fine di acquisire gli atti di consenso, autorizzazioni, intese, pareri, concessioni, nullaosta ed assensi, comunque denominati, da parte dei diversi Enti e/o Soggetti preposti, necessari per la realizzazione delle opere in oggetto; <i>L'Ente d'ambito provvede alla convocazione di apposita Conferenza dei Servizi finalizzata alla raccolta degli assensi e/o autorizzazioni di altre amministrazioni o soggetti interessati, così come previsto dall'art. 158bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i., inserito dalla L.164/2014 sul Progetto Definitivo.</i> <i>L'art. 14 bis, comma 2-ter, l. 241/90 evidenzia che alla conferenza possono partecipare i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata comunicazione della convocazione. Anche l'art. 1 del d. lgs n. 127 del 30 giugno 2016 (G.U. 162 del 13-7-2016) "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi....", nel modificare l'art. 14, co. 2 della l. 241/90, conferma la partecipazione dei gestori di beni o servizi pubblici.</i> <i>In merito alle tempistiche di convocazione gli Uffici Ato5 operano in adempimento a quanto indicato dalla Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. Ai sensi della l. 241/1990, art. 14-quater, comma 1, la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.</i> <i>Il comma 3 dello stesso articolo prevede che in caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. Invece, in caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.</i> <i>In relazione alle sopra richiamate disposizioni, in assenza di contenuti innovativi rilevanti del progetto esecutivo che il Gestore dovrà prontamente segnalare all'ATO, e a fronte della necessaria conformità di questo alle prescrizioni rese dalla conferenza dei servizi in relazione al progetto definitivo, i vari Enti ed Amministrazioni sono tenuti ad esprimersi su di esso. Le eventuali prescrizioni debbano essere poi recepite nell'esecutivo.</i> <i>Così come previsto dal comma 9 dell'art. 14-ter della L.241/90 e s.m.i. il</i>
---	---

provvedimento finale, conforme alla determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla Conferenza.

Si richiamano le seguenti note la nota Egato 5 depositate agli atti di Ufficio:

- prot. n. 166 del 26/01/2026 di convocazione della CdS (SCARICABILE NELLO SPAZIO WEB DEDICATO AL PROGETTO);
- prot. n. 267 del 04/02/2026 (Allegata alla presente) con i seguenti documenti:
 - Mail Telecom ns. prot. n.173 del 27/01/2021 (Allegato 1 prot. n. 267). In riferimento a quanto indicato da Telecom si evidenzia che questi Uffici hanno trasmesso comunicazione dei lavori della CdS anche alla società FiberCop S.p.A.;
 - Mail Gruppo Retelit RDS ns. prot. n.177 del 27/01/2026 (Allegato 2 prot. n. 267). Quanto pervenuto è stato anticipato da questi Uffici ad Acquedotto della Piana ed allo studio di progettazione;
 - Parere favorevole del Comune di Villanova d'Asti prot. n.182 del 28/01/2026 (Allegato 3 prot. n. 267);
 - Mail Gruppo Open Fiber ns. prot. n.197 del 29/01/2026 (Allegato 4 prot. n. 267). Con cui è stato inviato lo shp file delle reti gestite dalla società. Il documento non viene allegato agli atti ma, quanto pervenuto è stato inoltrato da questi Uffici ad Acquedotto della Piana ed allo studio di progettazione nella medesima data di ricezione;
 - Parere favorevole Asl AT prot. n.198 del 29/01/2026 (Allegato 5 prot. n. 267);
 - Indicazioni del Progettista pervenute con mail prot. n.205 del 30/01/2026 (Allegato 6 prot. n. 267);
 - Parere favorevole Comune di Dusino San Michele prot. n. 206 del 30/01/2026 (Allegato 7 prot. n. 267);
 - Parere favorevole Provincia di Asti prot. n.233 del 02/02/2026 (Allegato 8 prot. n. 267);
 - Mail Italgas Reti prot. n.242 del 03/02/2026 (Allegato 9 prot. n. 267). In riferimento a quanto indicato da Italgas si evidenzia che questi Uffici hanno anticipato quanto pervenuto ad Acquedotto della Piana ed allo studio di progettazione nella medesima data di ricezione;
- successivamente alla data del 27/01/2026, sono pervenute le ulteriori indicazioni in riferimento al progetto.
 - Nota Provincia di Asti Servizio Viabilità ns. prot. n.290 del 06/02/2026 (Allegato 1 istruttoria);
 - Nota ARPA – Dipartimento Territoriale di Alessandria e Asti (Piemonte Sud Est) ns. prot. n.299 del 09/02/2026 (Allegato 2 istruttoria). Questo Egato concorda con le indicazioni riportate dagli Uffici di ARPA (Allegato1 al contributo sopraindicato), utili a migliorare la compatibilità ambientale del progetto, e le inserisce come prescrizioni da attuare in fase di realizzazione dell'opera.;

NOTE / PRESCRIZIONI	Nel prosieguo dell'iter del Progetto occorrerà seguire quanto definito dal nuovo codice degli Appalti "D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.
ISTRUTTORIA TECNICO/AMMINISTRATIVA AT05	Conclusa positivamente. La Variante in oggetto, nell'evoluzione del suo iter dovrà recepire tutte le Prescrizioni/osservazioni, dei diversi Enti interessati, emerse in sede di iter autorizzativo del Progetto. Dovrà essere rispettata la tempistica definita e la scadenza del nuovo termine contrattuale non dovrà andrà oltre i termini per l'ultimazione dei lavori previsti dal PNRR fissati al 31/03/2026;

 **IL TECNICO**
Geom. Ferraris Davide

 **IL DIRETTORE**
Ing. Giuseppe Giuliano



ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N.5 ASTIGIANO MONFERRATO

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI
Tel. 0141/594327 - 0141/351944
E-mail infoato5asti@legalmail.it; tecnicoato5asti@legalmail.it;
www.ato5astigiano.it

Prot. n. 267 del 04/02/2026

Comune di Dusino San Michele

Comune di Villanova d'Asti

Provincia Asti

Regione Piemonte Direzione Regionale A16000
Ambiente, Governo e Tutela del Territorio;

A.S.L. AT Servizio SISP;

ARPA – Dipartimento Territoriale di Alessandria e Asti
(Piemonte Sud Est);

Acquedotto della Piana S.p.A.;

Studio Atiesse srl Ing. De Iacovo Progettista;

Comune di Valfenera

Regione Piemonte

Regione Piemonte Opere pubbliche, Difesa del suolo,
Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e
Logistica - Settore A1814A - Tecnico Regionale -
Alessandria e Asti;

Regione Piemonte Direzione della Giunta Regionale
Settore Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e
Referendum, Espropri – usi civici;

Corpo Forestale dello Stato;

Provincia Asti Servizio Ambiente

Provincia Asti Servizio Pianificazione Territoriale

Provincia Asti Servizio Viabilità

TERNA Ente Gestore Tralicci Alta Tensione;

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le
province di Alessandria Asti e Cuneo

ANAS – Compartimento di Torino

Enel Distribuzione S.p.A.

Snam Rete Gas

Italgas Reti (società che ha incorporato 2iReteGas)

Telecom Italia S.p.A. (FiberCop S.p.A.)

Open Fiber

Fastweb S.p.A.

RETELIT S.p.A.

MetroWeb;

Dott. Geol. Mario Nardi;

OGGETTO: Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.. finalizzata all'esame della PERIZIA DI VARIANTE N°2 Progetto di Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei Comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti. Ente proponente: Acquedotto della Piana S.p.A..

Si fa riferimento ai lavori della Conferenza dei Servizi in oggetto, convocata con nota dell'Egato 5 ns. prot. n. 166 del 26/01/2026, ricordando che:

L'Ente d'ambito provvede alla convocazione di apposita Conferenza dei Servizi finalizzata alla raccolta degli assensi e/o autorizzazioni di altre amministrazioni o soggetti interessati, così come previsto dall'art. 158bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i., inserito dalla L.164/2014.

L'art. 14 bis, comma 2-ter, l. 241/90 evidenzia che alla conferenza possono partecipare i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata comunicazione della convocazione. Anche l'art. 1 del d. lgs n. 127 del 30 giugno 2016 (G.U. 162 del 13-7-2016) "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi....", nel modificare l'art. 14, co. 2 della l. 241/90, conferma la partecipazione dei gestori di beni o servizi pubblici.

In merito alle tempistiche di convocazione gli Uffici Ato5 operano in adempimento a quanto indicato dalla Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.

Ai sensi della l. 241/1990, art. 14-quater, comma 1, la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

Il comma 3 dello stesso articolo prevede che in caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. Invece, in caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

L'art. 23 comma 8 del d. lgs. 50/2016 prevede la necessaria conformità e coerenza del progetto esecutivo al definitivo;

In relazione alle sopra richiamate disposizioni, in assenza di contenuti innovativi rilevanti del progetto esecutivo che il Gestore dovrà prontamente segnalare all'ATO, e a fronte della necessaria

conformità di questo alle prescrizioni rese dalla conferenza dei servizi in relazione al progetto definitivo, i vari Enti ed Amministrazioni sono tenuti ad esprimersi su di esso. Le eventuali prescrizioni debbano essere poi recepite nell'iter progettuale.

Si ritiene opportuno ricostruire sinteticamente, l'andamento dei lavori della Conferenza allegando alla presente le note al momento pervenute:


- Mail Telecom ns. prot. n.173 del 27/01/2021 (Allegato 1). In riferimento a quanto indicato da Telecom si evidenzia che questi Uffici hanno trasmesso comunicazione dei lavori della CdS anche alla società FiberCop S.p.A.;
- Mail Gruppo Retelit RDS ns. prot. n.177 del 27/01/2026 (Allegato 2). Quanto pervenuto è stato anticipato da questi Uffici ad Acquedotto della Piana ed allo studio di progettazione;
- Parere favorevole del Comune di Villanova d'Asti prot. n.182 del 28/01/2026 (Allegato 3);
- Mail Gruppo Open Fiber ns. prot. n.197 del 29/01/2026 (Allegato 4). Con cui è stato inviato lo shp file delle reti gestite dalla società. Il documento non viene allegato agli atti ma, quanto pervenuto è stato inoltrato da questi Uffici ad Acquedotto della Piana ed allo studio di progettazione nella medesima data di ricezione;
- Parere favorevole Asl AT prot. n.198 del 29/01/2026 (Allegato 5);
- Indicazioni del Progettista pervenuteci con mail prot. n.205 del 30/01/2026 (Allegato 6);
- Parere favorevole Comune di Dusino San Michele prot. n. 206 del 30/01/2026 (Allegato 7);
- Parere favorevole Provincia di Asti prot. n.233 del 02/02/2026 (Allegato 8);
- Mail Italgas Reti prot. n.242 del 03/02/2026 (Allegato 9). In riferimento a quanto indicato da Italgas si evidenzia che questi Uffici hanno anticipato quanto pervenuto ad Acquedotto della Piana ed allo studio di progettazione nella medesima data di ricezione;

Si richiamano le tempistiche indicate nella nota di Convocazione dei lavori della CdS:

- entro il giorno 03/02/2026 possono essere richiedere integrazioni progettuali;
- **entro il giorno 10/02/2026 si chiede, di far pervenire i rispettivi pareri/nulla osta ecc.. sui lavori in oggetto.**

Si ricorda che **gli elaborati** progettuali, necessari per esprimere in Conferenza i relativi pareri o atti di consenso, **sono visionabili e scaricabili dal sito www.ato5astigiano.it accedendo dalla pagina principale nell'area denominata "Documentazione scaricabile per Conferenze dei Servizi" inserendo il codice d'accesso **703variante2piana**** (si raccomanda di scriverlo in minuscolo).


IL FUNZIONARIO
Geom. Ferraris Davide


IL DIRETTORE
Ing. Giuseppe Giuliano

tecnicoato5asti@legalmail.it

Da: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Inviato: martedì 27 gennaio 2026 10:22
A: tecnicoato5asti@legalmail.it
Oggetto: Re: POSTA CERTIFICATA: 703 VAR 2 Invio nota prot. 166 del 26/01/2026

Buongiorno,

desideriamo informarla che, in considerazione dell'oggetto della presente comunicazione, essa deve essere indirizzata alla società FiberCop S.p.A., in virtù del conferimento da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A. del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l.

Cordiali saluti,

TIM S.p.A.

Il 26/01/2026 14:13, Per conto di: tecnicoato5asti@legalmail.it ha scritto:

Messaggio di posta certificata

Il giorno 26/01/2026 alle ore 14:13:49 (+0100) il messaggio "703 VAR 2 Invio nota prot. 166 del 26/01/2026" è stato inviato da "tecnicoato5asti@legalmail.it" indirizzato a:

openfiber@pec.openfiber.it
retelitdigitalservices@pec.it
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
2iretegas@pec.2iretegas.it
atiesse@pec.it
polopiemonteest@pec.italgasreti.it
dusino.san.michele@cert.ruparpiemonte.it
distrettonocc@pec.snamretegas.it
autonomie.locali@cert.regione.piemonte.it
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
sabap-al@pec.cultura.gov.it
fiber.maintenance.nord@pec.fastweb.it
utpiemonteestpiem@pec.italgasreti.it
info@pec.terna.it
anas.piemonte@postacert.stradeanas.it
lavorinocc@pec.snamretegas.it
tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it
eneldistribuzione@pec.enel.it

tecnicoato5asti@legalmail.it

Da: retelitdigitalservices@pec.it
Inviato: martedì 27 gennaio 2026 15:58
A: tecnicoato5asti@legalmail.it
Cc: claudio.braccini@retelit.it
Oggetto: R: POSTA CERTIFICATA: 703 VAR 2 Invio nota prot. 166 del 26/01/2026
Allegati: Interferenza Depuratore Villanova d'Asti.png

Buongiorno, comunico che le tubazioni/infrastrutture (nella planimetria evidenziate di colore Blu) di proprietà del Gruppo Retelit RDS, potrebbero essere interferenti con l'area interessata dai lavori, a tal proposito allego planimetria di massima dei percorsi per le vostre valutazioni progettuali.

Cogliamo l'occasione per ricordare che le società Irideos S.p.A. e Brennercom S.p.A. sono state fuse per incorporazione in Retelit Digital Services S.p.A.

Saluto Cordialmente,

Claudio Marchi

Data: 26/01/2026 14:13


Oggetto: R: POSTA CERTIFICATA: 703 VAR 2 Invio nota prot. 166 del 26/01/2026

DA: "Per conto di: tecnicoato5asti@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

A:

dusino.san.michele@cert.ruparpiemonte.it;anas.piemonte@postacert.stradeanas.it;gallegro@asl.a
t.it;protocollo@pec.asl.at.it;tecnico1.respedilizia@comune.villanova.at.it;tecnico2_resplpp@comu
ne.villanova.at.it;cp.asti@pec.corpoforestale.it;enti.locali@fibercop.it;utpiemonteestpiem@pec.ital
gasreti.it;centrotortona@snamretegas.it;distrettonocc@pec.snamretegas.it;lavorinocc@pec.snamr
etegas.it;direzionetecnica@pec.metroweb.it;openfiber@pec.openfiber.it;scavi.coordinamento@ope
nfiber.it;dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it;utc@comune.valfenera.at.it;valfenera@cert.ruparpiemo
nte.it;villanova.dasti@cert.ruparpiemonte.it;eneldistribuzione@pec.enel.it;eneldistribuzione@pec.e
nel.it;fastweb@pec.fastweb.it;fiber.maintenance.nord@pec.fastweb.it;fibercopspa@pec.fibercop.it
;2iretegas@pec.2iretegas.it;acquedottopiana@legalmail.it;atiesse@pec.it;vito.deiacovo@ingpec.eu
;mario.naldi@pec.epap.it;provincia.asti@cert.provincia.asti.it;autonomie.locali@cert.regione.piem
onte.it;gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it;territorio-
ambiente@cert.regione.piemonte.it;tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it;retelit@pec.r
etelit.com;retelitdigitalservices@pec.it;sabap-
al@pec.cultura.gov.it;negro.c@acquedottopiana.it;polopiemonteest@pec.italgasreti.it;v.deiacovo@
atiesseesrl.com;ravizza@provincia.asti.it;ambiente@provincia.asti.it;ufficio.concessioni.trasporti@p
rovincia.asti.it;emeda@provincia.asti.it;giorgio.enrietti@regione.piemonte.it;valutazioni.ambientali
@regione.piemonte.it;smorra@provincia.asti.it;francesco.rubatborel@cultura.gov.it;aoa.no.aol.pie
monte@pec.telecomitalia.it;assistentzascavi_pv@telecomitalia.it;telecomitalia@pec.telecomitalia.it
;aot-torino@pec.terna.it;dipartimento-nordovest@pec.terna.it;info@pec.terna.it

CC:



tecnicoato5asti@legalmail.it

Da: villanova.dasti@cert.ruparpiemonte.it
Inviato: martedì 27 gennaio 2026 17:02
A: infoato5asti@legalmail.it
Cc: acquedottopiana@legalmail.it; tecnico2_resplpp@comune.villanova.at.it
Oggetto: Progetto di razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti; C.d.S. ai sensi dell'art. 14 bis della legge 241/1990
Allegati: lettera approvazione conferenza dei servizi.pdf.p7m; segnatratura.xml

Comune di Villanova D'Asti

Prot. 1229 del 27/01/2026

Oggetto: Progetto di razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti; C.d.S. ai sensi dell'art. 14 bis della legge 241/1990 finalizzata all'esame della perizia di variante n°2 - APPROVAZIONE

Buongiorno,

in merito all'oggetto, si trasmette il parere favorevole.

Distinti saluti

Gargini Roberta

codice archiviazione: 179213**"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003, dal Reg. UE 679/2016 e s.m.i.**

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo ? consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalit? indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003, dal Reg. UE 679/2016 e s.m.i. il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalit? diverse."



COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI
UNIONE DI COMUNI
"MONFERRATO E PIANALTO ASTIGIANO"
PROVINCIA DI ASTI



Prot. 1229

Villanova d'Asti, 27.01.2026

Spett.le

ATO 5 - Astigiano Monferrato

infoato5asti@legalmail.it

e. p.c., alla Spett.le Società

Acquedotto della Piana SpA

acquedottopiana@legalmail.it

OGGETTO: Progetto di razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti; C.d.S. ai sensi dell'art. 14 bis della legge 241/1990 finalizzata all'esame della perizia di variante n°2 - APPROVAZIONE

In relazione a quanto in oggetto, vista la nota di convocazione Prot. ATO5 166/2026, pervenuta in data 27.01.2026 al Prot. 1164/2026, esaminati gli elaborati progettuali di variante ed effettuati gli opportuni accertamenti, con la presente si esprime parere favorevole, senza prescrizioni, alla perizia di variante n°2.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Massimo TRICERRI

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

MT/gr - Documenti\Varie\Autorità d'ambito + ACQUEDOTTO\Razionalizzazione sistema fognario e depurativo 2023\lettera approvazione conferenza dei servizi.doc

COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI ■ Settore Tecnico 2 ■ Piazza IV Novembre, 11 ■ cap 14019; Villanova d'Asti (AT)
e-mail tecnico2_resplpp@comune.villanova.at.it ■ Tel. +390141946085+1+3 ■ P.E.C. villanova.dasti@cert.ruparpiemonte.it
www.comune.villanova.at.it ■ c.f. 80004090058 ■ p. IVA 00195930052 ■ Cod. IPA HXY9H8 ■ Fax: 0141-946230
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: il martedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16.30 alle 18:00; il giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00

Prot. n. 267 del 04/02/2026

tecnicoato5asti@legalmail.it

Da: openfiber.permessi.lombardia@pec.openfiber.it
Inviato: giovedì 29 gennaio 2026 14:19
A: tecnicoato5asti@legalmail.it
Cc: no-manutenzione@openfiber.it
Oggetto: Invio del protocollo numero 0029459: Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti - PERIZIA DI VARIANTE. Ente proponente: Acquedotto della Piana S.p.A.
CONCLUSIONE DEL PROCEDIM
Allegati: Villanova-Dusino-Valfenera.zip

Buongiorno,

in allegato le planimetrie relative alle nostre tubazioni sono segnalate con riga continua verde in scavo tradizionale a cielo aperto, con una profondità indicativa di 60 cm. estradosso su marciapiede e circa 1 metro estradosso in carreggiata, sono sotto strada in cavidotti propri come l'infrastruttura segnalata con linee blu eseguite con tecnica di mini trincea e con estradosso in deroga al massimo di circa 30 cm., mentre le linee continue azzurre sono infrastruttura di altro operatore dove Open Fiber potrebbe essere presente con i propri cavi, potrebbero essere contenute in tubi corrugati o rigidi, in questo caso non possiamo segnalare la profondità e la tipologia di scavo, in quanto abbiamo dei contratti in IRU appunto con altri operatori; per le ispezioni, non abbiamo collettori, ma abbiamo pozzetti e/o camerette, raffigurate con dei punti marcati sulle linee, mentre con linee tratteggiate sono indicate le nostre tubazioni in progettato oppure eseguite da poco e non ancora caricate definitive a sistema, comunque si precisa che la posizione dei sottoservizi indicata in planimetria è puramente indicativa come le profondità segnalate in precedenza e che la posizione effettiva in campo andrà verificata tramite puntuali assaggi a cura del titolare dell'autorizzazione di scavo.

Saluti

Coordinamento Open Fiber

The logo for Open Fiber, with 'open' in a light pink color and 'fiber' in a darker pink color, both in a sans-serif font.

tecnicoato5asti@legalmail.it

Da: protocollo@pec.asl.at.it
Inviato: giovedì 29 gennaio 2026 15:22
A: tecnicoato5asti@legalmail.it
Oggetto: VARIANTE N°2 PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO E
DEPURATIVO DEI COMUNI DI VALFENERA E DUSINO SAN MICHELE E INTERVENTI
DI OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA NELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI
VILLANOVA D'ASTI. (protocollo 5852 del 29/01/2026)
Allegati: ASLAT-SISP-ATO5-Dusino-SM-Valf875057.pdf;p7m; segnatura.xml

Allegato alla presente si trasmette, PARERE FAVOREVOLE, in riferimento al progetto di cui all'oggetto.

Cordialmente

l'Amministrativo SISP



SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

PARERE PER PRATICA IN AMBITO DI CONFERENZE DEI SERVIZI

CONFERENZA DEI SERVIZI EX. L. 241/90 E S.M.I.

Riferimenti Pratica ASL

Codice n. **13/2026**

*Citare i sopraindicati riferimenti per
qualsiasi successiva comunicazione*

Spett.le
AUTORITÀ D'AMBITO N. 5
ASTIGIANO MONFERRATO
tecnicoato5asti@legalmail.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In riferimento alla Vs. nota prot. n. **166** del **26/01/2026**, avente per oggetto:

VARIANTE n. 2 AL PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEI COMUNI DI VALFENERA E DUSINO SAN MICHELE E INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA NELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VILLANOVA D'ASTI,

VISTI gli elaborati tecnici redatti dall'Ing. **DE IACOVO Vito**,

VISTA la vigente legislazione in materia,

**ESPRIME
PARERE IGIENICO-SANITARIO PREVENTIVO
FAVOREVOLE
ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO,**

per quanto di competenza in materia di Igiene e Sanità Pubblica e per ciò che riguarda le esclusive finalità igienico-sanitarie.

Sono fatte salve le note e prescrizioni di cui al ns. precedente parere igienico-sanitario preventivo prot. n. **43021** del **01/08/2023**, codice pratica n. **00248/2023**.

Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Il Dirigente Medico
(Giuseppe dr. Allegro)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.)

GA/

Prot. n. 267 del 04/02/2026

ferraris@ato5astigiano.it

Da: ATIESSE S.r.l. <atiesse@atiesse srl.com>
Inviato: giovedì 29 gennaio 2026 17:07
A: ferraris@ato5astigiano.it
Cc: negro.c@acquedottopiana.it
Oggetto: Conferenza dei servizi - Variante n.2

Buongiorno,
in riferimento alle comunicazioni ricevute via pec in data odierna 29/01/2025, riportanti le note pervenute rispettivamente da Gruppo Retelit RDS e Open Fiber relativamente alla conferenza dei servizi riguardante la Variante n.2, si precisa che la suddetta Variante 2 non prevede lavorazioni sui territori interessati dalle società di cui alle pec.

Cordiali saluti

Ing. Vito De Iacovo

ATIESSE S.r.l.
phone: +39 011 5096542
eMail: atiesse@atiesse srl.com

Please consider the environment before printing this mail note.

Prot. n. 267 del 04/02/2026

tecnicoato5asti@legalmail.it

Da: dusino.san.michele@cert.ruparpiemonte.it
Inviato: venerdì 30 gennaio 2026 09:08
A: tecnicoato5asti@legalmail.it
Oggetto: Prot. N.550 del 30-01-2026 - Trasmissione parere - 703 VAR 2 Invio nota prot. 166 del 26/01/2026
Allegati: Prot_Par 0000550 del 30-01-2026 - Documento Parere conferenza_Variante2_signed.pdf; Segnatura.xml



COMUNE DI DUSINO SAN MICHELE

C.A.P. 14010 - PROVINCIA DI ASTI

C.so Umberto I° n. 65 - 14010 - DUSINO SAN MICHELE - tel. 0141.930123

E-Mail: info@comune.dusinosanmichele.at.it - PEC: dusino.san.michele@cert.ruparpiemonte.it - P.Iva. 00221870058

Prot. 550

Dusino San Michele, 30.01.2026

Spett.le

ENTE DI GOVERNO

DELL'AMBITO N.5

ASTIGIANO MONFERRATO

Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI

PEC: tecnicoato5asti@legalmail.it

OGGETTO: Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.. finalizzata all'esame degli interventi previsti nella variante n. 2 in corso d'opera del progetto "Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei Comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti".

Contributo alla conferenza per gli aspetti di competenza

In riferimento al convocazione trasmessa con prot 166 del 26/01/2025 dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 Astigiano Monferrato della Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.. finalizzata all'esame degli interventi previsti nella variante n. 2 in corso d'opera del progetto "Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei Comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti", esaminato e valutato il progetto in oggetto presentato dall'Acquedotto della Piana S.p.A., in particolare le opere ricadenti sul territorio del Comune di Dusino San Michele, con la presente si comunica che non si riscontrano motivi ostativi da parte di questo Comune al proseguo dell'iter ed alla realizzazione dell'opera, pertanto **si esprime il proprio parere favorevole**.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Arch. CIRROTTOLA Gaspare*

* firmato digitalmente

tecnicoato5asti@legalmail.it

Da: provincia.asti@cert.provincia.asti.it
Inviato: lunedì 2 febbraio 2026 13:34
A: infoato5asti@legalmail.it
Oggetto: Convocazione Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.. finalizzata all'esame della PERIZIA DI VARIANTE N°2 Progetto di Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei Comuni di Valfenera e Dusino San Michele e int
Allegati: Parere depur Villanova-signed.pdf; Parere depur Villanova-signed_Marcato.pdf; Segnatura.xml; ricevuta.pdf
Priorità: Alta



Spett. le
Egato5
tecnicoato5asti@legalmail.it

OGGETTO: Convocazione Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.. finalizzata all'esame della PERIZIA DI VARIANTE N°2 Progetto di Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei Comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti. Ente proponente: Acquedotto della Piana S.p.A. - Parere (Rif. Prot. n. 1604/2026)

In riferimento alla Vs nota prot. n. 166 del 26/01/2026 in merito alla variante n. 2 del progetto di cui in oggetto, considerato che gli interventi previsti in tale modifica hanno un effetto positivo dal punto di vista ambientale, con la presente si esprime parere favorevole.

Distinti saluti.

DIRIGENTE
Servizio Ambiente
Dott. Edoardo Tobaldo

Servizio Ambiente
Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti
www.provincia.asti.it

Ufficio Risorse Idriche - Referente: Ing. Negro Paola
tel. 0141/433261 - email: negro@provincia.asti.it
provincia.asti@cert.provincia.asti.it

PROVINCIA DI ASTI

Protocollo n°: 0002078 del 02-02-2026

Movimento: Uscita

Tipo Spedizione: P.E.C.

Oggetto: **Convocazione Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.. finalizzata all'esame della PERIZIA DI VARIANTE N°2 Progetto di Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei Comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti. Ente proponente: Acquedotto della Piana S.p.A. - Parere (Rif. Prot. n. 1604/2026)**

Corrispondenti

Denominazione	Indirizzo E-mail/PEC
Ente di Governo dell'Ambito n.5 Astigiano Monferrato	infoato5asti@legalmail.it

Assegnazioni

Assegnato a:	Assegnato da:	Data:
--------------	---------------	-------

Allegati

Parere depur Villanova-signed.pdf Parere depur Villanova-signed_Marcato.pdf Segnatura.xml

L'addetto

tecnicoato5asti@legalmail.it

Da: utpiemonteestpiem <utpiemonteestpiem@pec.italgasreti.it>
Inviato: martedì 3 febbraio 2026 10:49
A: tecnicoato5asti@legalmail.it
Cc: gabrio.pessano@italgas.it; antonella.carpo@italgas.it
Oggetto: 703 VAR 2 Invio nota prot. 166 del 26/01/2026

Spett.le

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N.5

ASTIGIANO MONFERRATO.

In merito al procedimento in oggetto, qualora siano necessarie ulteriori informazioni riguardo il tracciato delle reti gas presenti nella zona di intervento, vogliate cortesemente richiederle alla scrivente Italgas Reti SpA - Unità Tecnica Monferrato - al presente indirizzo PEC.

Inoltre, al fine di fornirVi i tracciati aggiornati della rete gas, eventuali rilievi in loco e le necessarie prescrizioni tecniche, Vi chiediamo cortesemente di trasmettere alla Direzione Lavori le seguenti indicazioni per l'attività di coordinamento sottoservizi:

“le richieste di Coordinamento Sottoservizi dovranno essere inoltrate tramite il portale MyItalgas, nella sezione dedicata.

Vi invitiamo pertanto a registrarvi sul portale al link di seguito: <https://clienti.italgas.it>

In caso di difficoltà con l'accesso, è possibile consultare le [FAQ](#) disponibili sulla piattaforma”.

Nel restare a disposizione per eventualità in merito porgiamo cordiali saluti

Italgas Reti

Polo Piemonte Est

Unità Tecnica Monferrato

Corso Venezia, 138 - 14100 Asti (At)

Allegati Istruttoria
Prot. n. 307 del 11/02/2026

tecnicoato5asti@legalmail.it

Da: provincia.asti@cert.provincia.asti.it
Inviato: venerdì 6 febbraio 2026 10:26
A: infoato5asti@legalmail.it; tecnicoato5asti@legalmail.it
Cc: ferraris@ato5astigiano.it; smorra@provincia.asti.it; isaracco@provincia.asti.it; concessioni@provincia.asti.it
Oggetto: Presa d'atto della Perizia di Variante n. 2 relativa al "Progetto di razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei Comuni di Valfenera e Dusino San Michele nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti". Ente proponente: Acquedotto della Pian
Allegati: 703_VAR_2_1_prot_166 lett_conv_CdS_Marcato.pdf; 703_VAR_2_1_prot_166 _lett_conv_CdS_Marcato_Marcato.pdf; Segnatura.xml; ricevuta.pdf
Priorità: Alta

Spett.le Ente di Governo dell'Ambito n.5
Astigiano Monferrato
sede c/o Provincia di Asti
uffici in Via Antica Zecca n.3 - 14100 Asti
c.a. Davide Ferraris

In riferimento all'oggetto e a seguito della presa visione della documentazione inerente la Perizia di Variante n. 2, si comunica che i lavori previsti in variante non interessano la Strada Provinciale S.P. 16.

Pertanto, si prende atto della suddetta variante e si conferma la validità dei provvedimenti precedentemente rilasciati.

Distinti saluti.

Il Responsabile E.Q. del Servizio
(Ing. Stefania Morra)

Provincia di Asti
Servizio Programmazione e Gestione della Viabilità
Ufficio Concessioni
Sede: Piazza Alfieri n.33 - 14100 Asti AT
Contatti: 0141 433393 Elena Meda - 0141 433238 Valentina Sismondo
Orari telefonici: martedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00
Orari di ricevimento al pubblico: martedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 previo appuntamento
pec: provincia.asti@cert.provincia.asti.it
e-mail: concessioni@provincia.asti.it
sito web: www.provincia.asti.it

Website ufficiale - Provincia di Asti
MUNICIPIUM : App ufficiale - Provincia di Asti
Astigov - Portale di eventi e News dai Comuni

A i sensi Regolamento europeo 679/2016 e del d.lgs 196/03 si comunica quanto segue.
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e in ogni eventuale documento allegato sono riservate, confidenziali, a uso esclusivo del destinatario ed è vietata la loro diffusione.
Qualora riceveste il presente messaggio per errore e non ne siate destinatari, vi preghiamo di volerli avvertire immediatamente tramite posta elettronica o telefonicamente e di cancellare il presente messaggio e ogni documento ad esso allegato dal vostro sistema. Costituisce comportamento contrario ai principi del Regolamento europeo 679/2016 trattenere il messaggio, diffonderne il contenuto, inviarlo ad altri soggetti, copiarlo in tutto o in parte, utilizzarlo da parte di soggetti diversi dal destinatario.

PROVINCIA DI ASTI

Protocollo n°: 0002550 del 06-02-2026

Movimento: Uscita

Tipo Spedizione: pec

Oggetto: Presa d'atto della Perizia di Variante n. 2 relativa al "Progetto di razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei Comuni di Valfenera e Dusino San Michele nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti". Ente proponente: Acquedotto della Piana S.p.A. - Rif. pratica Ufficio Concessioni n. 33385.

Corrispondenti

Denominazione	Indirizzo E-mail/PEC
tecnicoato5asti@legalmail.it	tecnicoato5asti@legalmail.it
Ente di Governo dell'Ambito n.5 Astigiano Monferrato	infoato5asti@legalmail.it

Assegnazioni

Assegnato a:	Assegnato da:	Data:
MEDA ELENA	MEDA ELENA	06/02/2026 10:20:20

Allegati

703_VAR_2_1_prot_166_lett_conv_CdS_Marcato.pdf

703_VAR_2_1_prot_166_lett_conv_CdS_Marcato_Marcato.pdf Segnatura.xml

L'addetto

Da: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it
A: infoato5asti@legalmail.it
Oggetto: Protocollo n. 00011009/2026 del 09/02/2026 Codice Ente: arlpa_to Codice Aoo: A4A9D7E
Data: lunedì 9 febbraio 2026 13:15:36
Allegati: [0F-Lettera Trasmissione_G07_2026_00238_001-signed.pdf](#)
[1F-Contributo_G07_2026_00238_001-ValfeneraVillanova-signed.pdf](#)
[0F-Lettera Trasmissione_G07_2026_00238_001-signed - Copia di cortesia.pdf](#)
[segnatura.xml](#)

Progetto di Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti

Elenco dei documenti contenuti nel presente messaggio:

- Documento principale
 - 0F-Lettera Trasmissione_G07_2026_00238_001-signed.pdf
 - Impronta SHA-256:
mEqWkSI0YXPbvckoggjxRYImMLT7RoxG6cyaI3w631A=
- Allegato 1
 - 1F-Contributo_G07_2026_00238_001-ValfeneraVillanova-signed.pdf
 - Impronta SHA-256:
/++IZVIY+vS7XeHENefImvNA07CXq2oMPQzmQXllfvPQ=

Il presente messaggio è corredato di copia di cortesia (file 0F-Lettera Trasmissione_G07_2026_00238_001-signed - Copia di cortesia.pdf)

Alcuni dei documenti contenuti nel presente messaggio potrebbero essere firmati digitalmente o marcati temporalmente, con estensione .p7m (formato CAdES) o .pdf (formato PAdES). Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si consiglia di utilizzare il software per la verifica delle firme digitali / marche temporali in dotazione presso la propria organizzazione, oppure di fare riferimento agli strumenti di verifica indicati sul portale istituzionale AgID.



Allegati Istruttoria
Prot. n. 307 del 11/02/2026



Allegato 2
pag 2 di 5

TRASMISSIONE VIA PEC

N.. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC.
Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml "

Spett. le

Ente di Governo dell'Ambito n. 5
Astigiano Monferrato

PEC:

infoato5asti@legalmail.it

PRATICA n. G07_2026_00238 *Protocollo Ambito5 n. 166/2026*

OGGETTO: Progetto di Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti

PROPONENTE: Acquedotto della Piana

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto e al fine di rendere la consulenza e il supporto tecnico-scientifico ai sensi della normativa regionale vigente, alle Amministrazioni chiamate a formulare i previsti atti, Arpa Piemonte formula le osservazioni di competenza, come da relazione di contributo tecnico scientifico allegata alla presente.

Ulteriori contributi scritti potranno essere presentati a fronte di necessità di approfondimento che dovessero emergere nel corso del procedimento.

Distinti saluti.

Allegati: Contributo tecnico

Dott. Enrico Bonansea
Responsabile Attività di Produzione Sud Est
(firmato digitalmente)

Responsabile della Struttura Semplice Attività di Produzione Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
Dott. Enrico Bonansea

Responsabile dell'Istruttoria del Procedimento
Dott.ssa Sara Vazzola

Tel: 011/19681679 e-mail: saravazz@arpa.piemonte.it

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est

Spalto Marengo, 33 – 15121 Alessandria – tel. 0131276200 – fax 0131276231
PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it



Allegati Istruttoria
Prot. n. 307 del 11/02/2026



Allegato 2
pag 3 di 5

STRUTTURA COMPLESSA
DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE SUD EST
Struttura Semplice Produzione

RELAZIONE DI CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO

Risultato atteso B1.05

Pratica G07_2026_00238
Contributo tecnico G07_2024_00238_001

**Conferenza dei Servizi finalizzata all'esame della perizia di variante n°2
Progetto di Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei comuni di Valfenera e
Dusino San Michele e interventi
di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti**

**Ente proponente:
Acquedotto della Piana**

Richiesta contributo di competenza

Redazione	Funzione: Collaboratore tecnico professionale Nome: Dott.ssa Sara Vazzola	
Verifica	Funzione: Posizione Organizzativa Nome: Dott. Paolo Bisoglio	
Approvazione	Funzione: Responsabile S.S. Attività di Produzione Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est Nome: Dott. Enrico Bonansea	



1. Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione del progetto di razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti.

Il parere di ARPA Piemonte - SC Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est si configura quale contributo tecnico-scientifico alla procedura in qualità di soggetto competente in materia ambientale in applicazione della normativa Nazionale e Regionale.

2. Caratteristiche della proposta progettuale

Gli interventi previsti in Variante-2 sono i seguenti:

- Ripristino protezione superficie metallica - Sezione grigliatura.
- Sostituzione canaline per collegamento energia elettrica.
- Implementare le prestazioni del Quadro Elettrico esterno ubicato nel Comune di Dusino San Michele prevedendo anche la fornitura di armadio stradale di protezione in PRFV e la predisposizione finalizzata alla implementazione del telecontrollo.
- Fornitura e posa in opera di paratoia in acciaio inox AISI 304 in ingresso all'impianto di Villanova d'Asti.
- Sostituzione tele tipo Polstoff per filtro esistente al fine di equiparare le rese dei n°2 filtri finali.

3. Osservazioni tecniche e documentali

L'intervento è volto ad apportare delle migliorie al progetto originario.

4. Considerazioni conclusive

Arpa Piemonte si era già espressa nel 2023 con contributo tecnico numero G07_2023_01159_001, si riportano qui di seguito le considerazioni conclusive che rimangono valide:

Il Progetto costituisce un miglioramento della situazione attuale anche nell'ottica del superamento della L.R. 13/90 e nel rispetto dei dettami dell'articolo 124 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e degli obiettivi di qualità ambientale posti dalla Direttiva 2000/60/CE.

Si propongono (ALLEGATO 1) alcune specifiche indicazioni utili a migliorare la compatibilità ambientale del progetto e si chiede all'autorità competente di valutare la possibilità di inserirle nel provvedimento di chiusura della procedura di approvazione del progetto come prescrizioni da attuare in fase di realizzazione dell'opera.

ALLEGATO 1

- In considerazione delle diverse attività di cantiere (scotico, scavi, rinterri) dovranno essere opportunamente gestite e minimizzate le emissioni diffuse provenienti dalle attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale polverulento secondo le prescrizioni previste dall'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 s. m. e i..

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est
Spalto Marengo, 33 – 15121 Alessandria - tel. 011 19680111
PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it



Allegati Istruttoria
Prot. n. 307 del 11/02/2026



Allegato 2
pag 5 di 5

- Qualora si ipotizzassero/verificassero situazioni di superamento dei limiti normativi previsti dalla Legge Quadro sul rumore e dalla normativa regionale di settore, si ribadisce l'obbligo di richiedere l'autorizzazione in deroga per attività temporanee così come previsto dalla D.G.R. Piemonte 27/06/2012 n. 24-4049;
- Nell'area di cantiere e nelle zone di deposito temporaneo non dovranno essere stoccate sostanze pericolose per l'ambiente, se non in condizioni di sicurezza;
- Nel caso di sostituzione di olio lubrificante, riparazione e/o sostituzione di pezzi meccanici, si dovrà garantire l'idonea procedura di raccolta e smaltimento dei rifiuti suddetti, secondo le normative vigenti;
- L'abbattimento delle polveri dovrà essere costantemente garantito mediante bagnatura periodica dei cumuli di terra e della viabilità di cantiere, da realizzarsi con maggiore frequenza in periodi secchi e ventosi;
- Tutti i macchinari di servizio dovranno essere a norma CE e soggetti a manutenzione ordinaria regolare e straordinaria in caso di necessità;
- Gli scavi per la posa della condotta e tutti gli scavi in generale dovranno essere realizzati progressivamente in piccole porzioni e ritombati immediatamente, al fine di limitare il sollevamento di polveri;
- Gli scavi per la posa della condotta e tutti gli scavi in generale dovranno essere realizzati conformemente ai disposti del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120;
- Gli eventuali abbattimenti della vegetazione arborea ed arbustiva dovranno essere effettuati al di fuori della stagione riproduttiva dell'avifauna, compresa tra aprile e giugno inclusi;
- Nel caso di interferenza con aree naturali o seminaturali deve essere previsto un Piano di Gestione delle specie vegetali alloctone eventualmente presenti nelle aree interferite dai lavori (anche qualora queste si fossero insediate dopo il loro avvio) coerentemente a quanto previsto nelle "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimento terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" Allegato B alla DGR 33-5174 del 12/06/2017.